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Repositorio Investigaciones Económicas (RIE)

Ø 2018: Creación Comisión DAD-DST para la implementación de RIE
• Reuniones videoconferencia BRC
• Pasantí
• a en BRC
• Reunión con E-Tech Tecnologies

Red repositorios 
Cemla (Presentación para la Gerencia).pptx
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Ø Equipo de trabajo (noviembre 2018):
• División Administrativa (4), División Servicios Tecnológicos (2), División Gestión y 

Desarrollo (1)
• Reuniones de seguimiento: 

ü Roles de gobernanza
ü Propuesta comercial de la empresa 
ü Identificación preliminar de posibles riesgos
ü Presentación del cronograma de proyecto al Director de DAD
ü Valorar el presupuesto del proyecto para 2019
ü Minutas semanales
ü Análisis de costo de recurso humano y distribución de horas disponibles:

§ 2 directores
§ 3 ejecutivos de área
§ 6 profesionales 

Repositorio Investigaciones Económicas (RIE)
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Repositorio Investigaciones Económicas (RIE)

Ø Conformación de Gobernanza y Roles (diciembre 2018)
• Gobernanza:

» Patrocinador
» Administrador
» Líder
» Apoyo Oficina de Proyectos
» Equipo de apoyo (Stakeholder)

• Roles (Gestión del Conocimiento):
ü Gestionar recursos económicos
ü Convocar a reuniones de seguimiento
ü Brindar reportes de estado del proyecto
ü Gestionar contratación del proyecto
ü Logística

• Roles (División Económica)
ü Retroalimentar en reglas y políticas que se implementarán en la herramienta
ü Gestionar diseño gráfico
ü Definir metadatos a utilizar
ü Preparar todo lo relacionado con los documentos.
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Repositorio Investigaciones Económicas (RIE)

Ø Proceso de contratación administrativa (abril 2019)
• Decisión inicial
• Especificaciones técnicas y funcionales
• Firma del contrato
• Acuerdo de confidencialidad
• Definir fecha de inicio de la implementación
• Actualizar cronograma del proyecto
• Programar reunión de inicio (kick-off)
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Repositorio Investigaciones Económicas (RIE)

Ø Implementación del repositorio (10 mayo 2019)
• Reunión de inicio (kick-off)
• Tiempo

ü 12 semanas:
» Definición de la estrategia (2 semanas)
» Desarrollo de la implementación (8 semanas)
» Puesta en marcha (2 semanas)

ü Estrategia operacional
» Plataforma, memoria RAM, puertos, acceso en https, dominios, puerto para handle, cuenta 

correo

ü Fases :
» Diagnóstico

§ Compromisos 
§ Documentos a migrar
§ Lista de insumos

» Instalación
§ Creación de  estructuras de carpetas
§ Instalación de la plataforma
§ Creación de usuarios administradores 

continua…
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Repositorio Investigaciones Económicas (RIE)

ü Configuración
» Creación de estructura de metadatos
» Mapeo de metadatos en Dublin Core (activación de filtros, indicaciones, autenticación)
» Configuración a través de SAML
» Permisos para administradores
» Configuración y activación protocolo OAI-PMH
» Activación estadísticas Google Analytics
» Imágenes de portada
» Activación de Handle

ü Diseño gráfico
ü Migración

» Carga masiva de los documentos 

ü Capacitación
» 16 horas presenciales

ü Garantía de soporte
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(19 agosto 2019)
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Muchas 
gracias!


